

LOHIRAHASTO JA LOHENKALASTUKSEN RAKENNEMUUTOSPROJEKTI

Lapin lohirahasto

Lohirahaston tavoite
2007 loppuun 300.000
- v.2005 saatiin 30.000
- v. 2006 (ennuste
60.000)

- Toiminta on käynnissä
- On aloittanut 2005
kevääällä
- On osa kokonais-
projektia
=> yksityisen rahoituksen
hankinta Suomesta

Lohenkalastuksen rakennemuutosprojekti

Kokonaiskustannusarvio 18.880 €
Lapin liitto 3.000
Norrbottenin lääninhallitus 3.000
Tornionlaakson neuvosto 2.880
EU-rahoitus 10.000

1. Vaihe

- Kokonaissuunnitelman valmistelu
- Elämystuoteidean
markkinointisuunnitelman- ja
markkinointiaineiston valmistelu
- Yksityisen rahoituksen hankinta
projektia varten jatkuu Suomessa ja
käynnistys Ruotsin puolella

2. Vaihe

- Kokonaissuunnitelman käynnistys
(sopimuksia kalastajien kanssa,
koulutusta, pilottirytyksiä,
koemarkkinointia, tiedottamista ym.
näistä sovitaan kokonaissuunnitelman
valmistelun yhteydessä)

- Tuotteiden valmistelua yhdessä
matkailu- ja liikenneyritysten kanssa
(hotellit, Finnair, VR jne.

3. Vaihe

- Uuden luonto- ja elämystuotteen
markkinointikampanja

- Eurooppaan
- Kotimaahan

Norrbotten / Västerbotten lohirahasto

- Suunnitelma valmistuu
syksyyn mennessä
- Käynnistyy lokakuussa
(Dan Blomqvist 4.4.2006)
- Mukana Norrbottenin ja
Västerbottenin läänien
lisäksi NUTEK
- Orri Vigfusson,
Pohjois-Atlantin lohirahasto,
Islanti, asiantuntijana
mukana
- Yksityisen rahoituksen
hankinta Ruotsin puolelta
kokonaisprojektille

Yksityisrahoitus rakennemuutosprojektille

Visio:

Uusi ruskaturismia vastaava matkailusezonki kesäkuulle Perämeren rannikolle ja koko Torniolaaksoon.